

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

**группа жилых домов с нежилыми помещениями и подземной
автостоянкой по ул. Ширямова в Октябрьском районе
г. Иркутска. 5 очередь строительства. Блок-секция № 4.**

11.12.2017 г.

Изложить п. 2.1.1. в следующей редакции:

2.1.1. Этапы и сроки реализации проекта

Начало строительства – III квартал 2014 года.

Предполагаемый срок завершения строительства – II квартал 2018 года.

Изложить п. 2.6. в следующей редакции:

2.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

- II квартал 2018 года.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в эксплуатацию:

- Отдел выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска

**Генеральный директор
ООО СК «БайкалТрейдИнвест»**

Б.Ц. Надцалов